



WK.5510.0009.2020.KP.MM.126.03

Katowice,

URZĄD MIASTA RYBNIKA (6)
2023-08-03
2023-08-11
nr koresp. 72023.164001
nr załączników 1

Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Szanowny Panie Prezydencie

Dotyczy: kontroli doraźnej ex-post procedury zawarcia Aneksu nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0071.2021 z dnia 04.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budynek przy ul. W. Bogusławskiego 1 realizowanego w ramach Projektu pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2021ED10009 zawartej w dniu 25.01.2021 r. w ramach POIiŚ 2014-2020, Nr POIS.01.07.01-00-0009/20.*

W nawiązaniu do pisma nr WK.5510.0009.2020.KP.MM.126.02 z dnia 18.07.2023 r., informujemy, iż w związku ze złożonym oświadczeniem o niewniesieniu zastrzeżeń, Informacja pokontrolna nr 126/2023 z dnia 18.07.2023 r. stała się ostateczna.

W związku z tym, w załączeniu przekazujemy Informację o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem
WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Prezesa Zarządu
Adam Lewandowski

Załącznik:

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Otrzymują:

- 1) adresat 1 egz. (z.p.o.)
- 2) a/a 1 egz.





Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
Nr/Tytuł projektu	POIS.01.07.01-00-0009/20 „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post.
Termin kontroli	Kontrolę wszczęto w dniu 13.07.2023 r. i zakończono w dniu 18.07.2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolowany aneks: Aneks nr 1 z dnia 12.05.2022 r. do Umowy nr DZP.2130.0071.2021 z dnia 04.08.2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budynki przy ul. W. Bogusławskiego 1”.
Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik przeprowadzonej kontroli procedury zawarcia aneksu: bez zastrzeżeń.

2023 - NR - 03

Data:

Podpis kierownika jednostki kontrolującej albo osoby upoważnionej:

WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Dyrektora

Adam Lewandowski