

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Bogusławskiego 8, 11, 22, E. Drobego 1, 2, Wazów 1, 2, 4

Zadanie 2: Astronautów 1, Lompy 7, 9

Zadanie 3: W. Kuboszka 2, 3”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
--

### Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Numer zadania	Cena brutto [zł]	Termin realizacji zamówienia
1.	ENERGOSYSTEM Rybnik Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25 44-200 Rybnik	1	39 519,90 zł	105 dni od dnia zawarcia umowy
		2	33 025,50 zł	105 dni od dnia zawarcia umowy
		3	30 823,80 zł	105 dni od dnia zawarcia umowy
2.	P.P.W. Ecologis Dawid Karmański ul. Brynkowska 4 42-690 Nowa Wieś Tworoska	1	43 860,00 zł	90 dni od dnia zawarcia umowy
		2	39 000,00 zł	105 dni od dnia zawarcia umowy
		3	36 400,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy

3.	Marcin Krzysteczko INSTAL-SANIT ul. Gliwicka 2 44-177 Paniówki	1	94 095,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
		2	83 025,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy
		3	77 490,00 zł	120 dni od dnia zawarcia umowy